დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნ, ჩუბინაშვილის ქ.№63-ში, საოფისე შენობის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

		სამუშაოების გრაფიკი გაწერილი ერთ წლიან გრაფიკზე											
№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მანსარდის სართულის მოწყობა												
2	სახურავის მოწყობა												
3	გარე პერიმეტრზე ბლოკიოს მოწყობა												
4	გარე ფასადის ლესვა და მოპირკეთება												
5	ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი												
6	შიდა ტიხრების მოწყობა												
7	ელ. გაყვანილობის, სუსტი დენის, გათბობა-ვენტილაციის და წყალ-კანალიზაციის მოწყობა												
8	გარე საკომუნიკაციო ქსელებში მიერთება												
9	ეზოს კეთილმოწყობა												

გ. გიორგაძე