	სამუშაოთა დასახელება	დღე			
		1	2	3	4
1.	არსებული აბრის დემონტაჟი				
2.	საპროექტო აბრების მონტაჟი				

ჯამი. 2 დღე

D&DN	„დემნა და დიანიცა“ შპს		თბილისი, რუსთაველის გამზ. №14-ში მდებარე შპს „ჯეოსელი“-ს სერვის ცენტრის არსებული აბრის რეკონსტრუქციის პროექტი			
თანამდებობა	გვარი	ხელმ.	მშენებლობის ორგანიზაცია	დაკვეთა		სტადია
დირექტორი	მ. დოლიძე					
შეასრულა	გ. ირემაშვილი			მას.შტ.	ფურც.	რაოდ.
			მხენებლობის დღიური გრაფიკი			