ობიექტის დასახელება: საცხოვრებელი სახლი დაბა წყნეთში დავით აღმაშენებლის ქ. 4

კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება		2013წ																														2014წ															
			აპრილი				მაისი				ივნისი				ივლისი				აგვისტ.				სექტემ.				ოქტომბ.				ნოემბ.				დეკემბ.				იანვარი				თებერვ.				მარტი				აპრილი			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	კვ.მ																																															
2	გრუნტის დამუშავება საძირკვლის ქვეშ მექანიზმებით	კვ.მ																																															
3	რ/ბეტონის ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	კუბ.მ																																															
4	გრუნტის უკან ჩაყრა	კუბ.მ																																															
5	0,0 ნიშნულზე რ/ბ კონსტრუქციების მოწყობა																																																
6	0,0 ნიშნულზე იატაკის არმირებული ფილის მოწყობა	კუბ.მ																																															
7	4,05 ნიშნულზე რკ ბეტონის ფილისა და რიგელების მოწყობა	კუბ.მ																																															
8	4,05 ნიშნულზე რკ ბეტონის კოლონების მოწყობა	კუბ.მ																																															
9	7,35 ნიშნულზე რკ ბეტონის ფილისა და რიგელების მოწყობა	კუბ.მ																																															
10	7,35 ნიშნულზე რკ ბეტონის კოლონების მოწყობა	კვ.მ																																															
11	10,65 ნიშნულზე რკ ბეტონის ფილისა და რიგელების მოწყობა	კუბ.მ																																															
12	10,65 ნიშნულზე რკ ბეტონის კოლონების მოწყობა	კვ.მ																																															
13	11.95 ნიშნულზე რკ ბეტონის ფილისა და რიგელების მოწყობა	კუბ.მ																																															
14	11.95 ნიშნულზე რკ ბეტონის კოლონების მოწყობა	კვ.მ																																															
15	15.15 ნიშნულზე რკ ბეტონის ფილისა და რიგელების მოწყობა	კუბ.მ																																															
16	რ/ბ მონოლითური კიბის მოწყობა	კუბ.მ																																															
17	სახურავის ხის ელემენტების მოწყობა	კვ.მ																																															
18	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქისაგან																																															
19	გარე კედლების შევსება ბლოკით სისქ. 40სმ	კვ.მ																																															
20	ტიხრების მოწყობა სატიხრე ბლოკისაგან სისქ. 10სმ	კვ.მ																																															
21	ფასადის შლესვა ქვ. ცემენტით	კვ.მ																																															
22	ფასადის შეღებვა	კუბ.მ																																															
23	იატაკის ქვეშ ქვ. ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქ. 4 სმ	კუბ.მ																																															
24	კედლებისა და ჭერის შელესვა გაჯით	მ																																															
25	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების მოწყობა	მ																																															
26	ელ. გაყვანილობის მოწყობა	მ																																															
27	სანტექნიკური დგარების მოწყობა	კვ.მ																																															
28	ობიექტის ჩაბარება	კვ.მ																																															

შეადგინა თ. დარახველიძე