სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების წარმოების გრაფიკი სამუშაოთა ხანგრძლივობა 24 თვე											
	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24
0.00 ნიშნულზე რკ/ბ-ის კარკასის მოწყობა	120											
6,00 ნიშნულზე ლითონის კარკასის მოწყობა			120									
სახურავის მოწყობა, გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა					60							
შიდა მოპირკეთება, კარფანჯრების მოწყობა						60						
კგარე მოპირკეთება, სენდვიჩპანელებოის მოწყობა							120					
ლესვითი და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									120			
საინჟნრო ქსელების სამუშაოების დასრულება										60		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა												50

შენიშვნა : მშენებლობის წარმოების სამუშაოების გრაფიკი შეადგენს 24 თვეს. (ორი წელი)