ბ/ კალენდარული გეგმა- 12.00 თვე.

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	თვეები																															
			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
II	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																			
1	შიდა კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	120																																		
2	შენობის მოპირკეთება-დეკორატიული ლესვა-ღებვა, ლამინატის ფილით მოპირკეთება	120																																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																																		
III	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																		
IY	სხვადასხვა სამუშაოები	60																																		

შენიშვნა: მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /