მრავალ ადგილიანი ავტოსადგომი					
ქალაქი თბილისი, ნეკერჩხლის ქუჩა N4 (ს/კ 01.10.18.006.390)					
მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი					
N	სამუშაოს დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით	მშენებლობის I წელი		
			I თვე	II თვე	III თვე
1	პანდუსის სამონტაჟო სამუშაოები	2			
2	ავტოსადგომი ადგილების დახაზვა და შიდა სამუშაოები	1			
შენიშვნა: 1. მშენებლობის ვადის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან. **2. მშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 3 თვე** 3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღეებია ჩათვლილი.					
შეასრულა	სანდრო ლობჟანიძე				