კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის სამუშაოთა დასახელება	წელი	I წელი												II წელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	0.00 სართულის რკ.ბეტონის მზიდე კონსტრუქციების მოწყობა	175	7																							
			175																							
2	+3.80 სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150								6																
										150																
3	სახურავის მოწყობა	125														4										
																100										
4	კედლების შევსება	25																		1						
																				25						
5	კარ-ფანჯრების მოწყობა	175													7											
															175											
6	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	125														5										
																125										
7	მოპირკეთების სამუშაოები	175															7									
																	175									
8	ფასადის სამუშაოები	175																7								
																		175								
9	ღობის მოწყობა	50																			2					
																					50					
10	სამუშაოების დასრულება	150																			6					
																					150					

ფორმატი A-3 | თბილისი 2019წ. | ფაილის სახელი
დაკვეთა №

შენობა ნაგებობის დასახელება:

ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი / სახელოსნო

კალენდარული გრაფიკი

ტექ მახვენებლები

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი: შპს ომან ჯგუფი

მის: ქ.თბილისი , მუხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ/ძველა აშენის , N100

თარიღი		
კორექტირება		
№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო | მისამართი

TEL : 599 39-01-04

თარიღი	14.05.2019	
სტადია	ფორმატი	ცვლილები
პროექტი	A-3	A-000