IV. მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 19 თვე 20 თვე 21 თვე 22 თვე 23 თვე 24 თვე 25 თვე 26 თვე 27 თვე 28 თვე 29 თვე 30 თვე 31 თვე 32 თვე 33 თვე 34 თვე 35 თვე 36 თვე

10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30

5 0

3 1

5

2 4 8

8 2

8 1

8 2

I რიგი – მშენებლობის განხორციელების
მოსამზადებელი სამუშაოები

გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემდეგ შენობა-
ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი
ღერძების დაფიქსირება

ა) შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები,ქვაბულის
კედლების გამაგრება;
ბ) შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის
სამუშაოები;
გ) შენობა-ნაგებობების საძირკვლის მოწყობის
სამუშაოები;ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე;()

12

11

6

7

9

1

4

10

8

3

მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის ცვლილება
2ეტაპები

სამუშაოთა ჩამონათვალი

II რიგი – მშენებლობის განხორციელების ძირითადი
სამუშაოები

5

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც
დაკავშირებულნი არიან სამშენებლო ნაკვეთის
მოწესრიგებასთან