სამეურნეო ქალაქი თბილისი , გზატკეცილი რუსთავი , #68ა

სამუშაოების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			მშენებლობის 6 თვე					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	მოსამზადებელი ამოშაოები	1						
3	მონოლითური რკინაბეტონის მიწისზედა ნაწილის დემონტაჟი	2						
4	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების ნაწილის დემონტაჟი	2						
10	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება, დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1						

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 6 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

ლ. ჯანხოთელი