სამუშაოს დასახელება

I თვე

მშენებლ.

xangZ-ობა ## გან-

1 არს. კონსოლის სადემონტაჟო სამუშაოები

2

3

4

5

დღე

სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

15

IV თვე

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

შენიშვნები: 1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.

2. შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების

მიხედვით, და შეადგენს 400 დღეს, სადაც 25 დღე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა.

3. სამშენებლო მოედნებზე სამუშაოთა ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ნორმები და

სანიტარული პირობები მუშებისათვის.

II თვე III თვე V თვე

6

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

გარე კედლების მოწყობა

კარ-ფანჯრის მონტაჟი

შელესვა შეღებვა

7 სახურავის მოწყობა

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ეზოს კეთილმოწყობა

შიდა ქსელების მიერთება გარე

ქსელებთან
სამშენებლო ნაგვის გატანა, ევაკუაცია

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

92

92

28

20

21

15

იატაკების მოჭიმვა

შიდა ტიხრების მოწყობა

ელექტროობის მოწყობა

წყალი, კანალიზაცია, ვენტილაცია შიდა ქსელები

შიდა ტიხრების ლესვა (gajiT)

-4.10 ნიშნულზე, ფილის მოწყობა

ლიფტის მონტაჟი

სადარბაზოს კეთილმოწყობა

ფასადის მოპირკეთება ქვით 122

45

92

62

92

62

30

92

92

30

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

XI თვე XII თვე I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე

პროექტის ავტორი: ი.გაგოშიძე