ქ. თბილისში, მაზნიაშვილის ქ. №4-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
რეკონსტრუქციის (მანსარდის დაშენებით) პროექტით გათვალისწინებული
სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

T=3 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა - კვირა											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება												
2	მანსარდის კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა												
3	მანსარდის გადახურვა												
4	გარე კედლების მოწყობა												
5	შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა												
6	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა												
7	ფასადების შელესვა და შეღებვა												
8	კეთილმოწყობის სამუშაოები												
9	სხვადასხვა სამუშაოები												

დაამუშავა: ნ. სიხარულიძე