მშენებლობის ჯალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	1 წელი												2 წელი												3 წელი											
			I (30)	II (30)	III(31)	IV(30)	V(30)	VI(31)	VII(30)	VIII(31)	IX(30)	X(30)	XI(30)	XII(31)	I (31)	II (28)	III(31)	IV(30)	V(30)	VI(31)	VII(30)	VIII(31)	IX(30)	X(30)	XI(30)	XII(31)	I (31)	II (31)	III(31)	IV(30)	V(30)	VI(31)	VII(31)	VIII(30)	IX(30)	X(31)	XI(30)	XII(31)
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
806.	მთავარი კომპრესორული სისტემის მოწყობა წერტილ-ანკერების ნახვრეტები ნიშნული - 91.90 და -1.9100 სართულის ჩაღრმა ჯებირის მთავარი კომპრესორების მონტაჟი და	110																																			
906.	მთავარი კომპრესორული სისტემის მოწყობა წერტილ-ანკერების ნახვრეტები ნიშნული -4.50 და -44.30 სართულის ჩაღრმა ჯებირის მთავარი კომპრესორების მონტაჟი და	110																																			
1006.	ჭერის ანკერების სისტემის და ეკრანების მოწყობა.	110																																			
1126.	ორპრიზი კომპრესორების მოწყობა. ტიპის და ზომა კვლევების შედეგით არჩეული.	110																																			
1206.	წერტილ-ანკერების დაყენება ჭაბურღილში სისტემატური სინჯების ამოღებით ნიადაგის ტიპების მიხედვით	190																																			
1336.	წერტილ-ანკერების ტიპის მიხედვით ტესტირება. ჭერის ჩატვირთვის და გადაადგილების დროს ანკერების სამუშაო	120																																			

შპს "ქარქასი"
ს/კ 430029015

[redacted]

შპს ობიექტის სამშენებლო პროექტი:
01.11.12.018.818

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ისნის რაიონის მიმდინარე II ნაწილი, №5

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ნახაზის პროექტი

მთავარპროექტი	გვარი	ხელმოწერა	ნიშანი
ზოგადი ნაწილი	ს. ანანიაშვილი		კორპ.
მთ. არქიტექტორი	ზ. ბაგრატიონი		ზომა
არქიტექტორი	ა. ჩიქვანაძე		
მთ. კონსტრუქტორი	გ.ჩოხელი		ს ზ ...

თბილისი 2024 წ.

A-3