მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

ქალაქი თბილისის, რუსთაველის გამზირის №44-ში; გრიბოედოვის ქუჩა №35-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე აღნიშნულ შენობა–ნაგებობაზე დამკვეთის მოთხოვნით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების პროცესში დაცული იქნება უსაფრთხოების ნორმები და კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეგლამენტის რეგულაციები.

კალენდარული გრაფიკის პერიოდის განსაზღვრება:

სამუშაოების განხორციელების დღეების ათვლა დაიწყება პროექტზე ნებართვის გაცემის თარიღიდან და ითვალისწინებს მომდევნო 7 (შვიდი) სამუშაო დღეს.

N	სამუშაოს დასახელება	1 დღე	2 დღე	3 დღე	4 დღე	5 დღე	6 დღე	7 დღე
1	ვაღუტის ტაბღოს დამზადება							
2	ვაღუტის ტაბღოს ფასადზე მონტაჟი							
3	ელექტრო-კაბელების ქსელის მოწესრიგება							

პროექტი		
არქიტექტორი	ი.ტივაძე	
შესრულა	ი.ტივაძე	
კონსტრუქტორი		

შინაარსი

მისამართი: ქალაქი თბილისი, გამზირი რუსთაველი, №44; ქალაქი თბილისი, ქუჩა გრიბოედოვი, № 35.

ნაკვეთის ს/კ №01.15.05.008.016

ფართის ს/კ №01.15.05.008/016.10/501

ესაკუთრე:
შ.პ.ს. "ჟიზა კონკორდ ფროფერთი"

შენიშვნა

ზომა				
მასშტ.	ფურც.	ფურცრ.	ტალია	ფორმ.
				A3

თბილისი 2025 წელი