მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი										
	5 თვე									
სამუშაოთა ჩამონათვალი	15დღე	1თვე	45დღე	2თვე	75დღე	3თვე	90დღე	4თვე	105დღე	5თვე
ნაგვის გატანა-ტერიტორიის კეთილმოწყობა										

არქიტექტორი | გიორგი გრიგოლია