მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	ბან-ბა	მშენებლ. ხანგძლ.	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე			
				1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.
1	ფასადების ლესვა ჭვიშა-ცემენტის ხსნარით	დღე	49																								
2	ფასადის მოპირკეთება აბურით	დღე	21																								
3	ფასადის გალესილი ნაწილის სამღებრო სამუშაოები	დღე	14																								
4	კიბეების მოაჯირების მოწყობა, სამღებრო სამუშაოებით	დღე	14																								
5	სადარბაზოს ბაძნების და კიბეების მოპირკეთება	დღე	28																								
6	სველ წერტილებში კედლების მოპირკეთება	დღე	21																								
7	სველ წერტილებში შეკიდული ჭერების მოწყობა	დღე	14																								
8	შიდა კედლების ლესვის დამთავრება	დღე	35																								
9	შიდა სამღებრო სამუშაოები	დღე	42																								
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	დღე	23																								
11	სამშენებლო ნაგვის ბატანა	დღე	32																								
12	ევაკუაცია	დღე	7																								