შ.პ.ს “დადუ”

“ბაზრობა გაზაფხული”-ს სავაჭრო რიგის პროექტი
კორექტირებული პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. დარჩენილ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით მიღებულია 1 თვე სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე / იხილე კალენდარული გეგმა /.

დირექტორი: / ა. ჩხიკვაძე /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2012წ

კალენდარული გეგმა –T=1 თვე-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	“11” ღერძის გასწვრივ კედლის შეღებვა	10																				
2	ავტოსადგომის დარჩენილი ნაწილის დამთავრება	15																				
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	5																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /