საკადასტრო კოდით 01.14.01.007.356

მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გეგმა

ქ. ოზნილის, ნუცუბიძის ფერდობი, II მიკრორაიონი, I კვარტალი, კორპუსი 8-ის მიმდებარედ, ბლოკი I

№ ეტ.	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები		თვეები																													
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის მცირე რიგი																																	
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																	
II	სახურავისა და გალახვრის მოწყობა	90																																
III	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	90																																
IV	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საინჟინრო ქსელების მოწყობა	105																																
V	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	75																																
VI	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	210																																
VII	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	60																																

			მშენებლობის დღიური გრაფიკი
			ფურც. №
შეასრულა	დ. ჩუბინიძე		ფურცლ.
			მ 1:50