ბ/ კალენდარული გეგმა 12.0 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																							
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის მეორე რიგი																									
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																									
VI	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	60																								
VII	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	120																								
VIII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო0--ტექნიკური ქსელების მოწყობა	60																								
	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი																									
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120																								
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																								

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /