მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
		მშენებლობის 12 თვე (1წელი)												მშენებლობის 24 თვე (2 წელი)											
		I Tve	II Tve	III Tve	IV Tve	V Tve	VI Tve	VII Tve	VIII Tve	IX Tve	X Tve	XI Tve	XII Tve	XIII Tve	XIV Tve	XV Tve	XVI Tve	XVII Tve	XVIII Tve	IX Tve	XX Tve	XXI Tve	XXII Tve	XXIII Tve	XXIV Tve
1	შენობის ძირითადი კონსტრუქციის მოწყობა																								
2	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																								
3	ფასადის მოწყობა მოპირკეთება																								
4	სახურავის მოწყობა მოპირკეთება																								
5	სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
6	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																								
7	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																								
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								
9	ობიექტის ექსპლუატაციისა და ჩაბარების სამუშაოები																								

შენიშვნა: წარმოდგენილია დარჩენილი სამუშაოებისკალენდალური გრაფიკი.
ამ ეტაპისთვის მოწყობილია სამშენებლო ღობე; ჩატარებულია მოსამზადებელი სამუშაოები;
მოწყობილია დროებითი შენობა ნაგებობები; ჩატარებულია მიწის სამუშაოები და საძირკვლის ფილის მოწყობა; შენობის კონსტრუქცია სრულად მოწყობილია, გარე პერომეტრზე მიმდინარეობს ბლოკით კომერციულის და ბინის აივნის გამყოფი ტიხრების მოწყობა.