სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

გრაფიკი გათვლილია 18 თვეზე

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	15	15								
2	ტერიტორიის მომზადება	30		30							
3	მიწის სამუშაოები საძირკვლის მოსაწყობად	30			30						
4	ძირითადი კონსტრუქციების მოწყობა	60				60					
5	სახურავის მოწყობა	30					30				
6	კედლების ამოყვანა	40					40				
7	იატაკების მოწყობა	45						45			
8	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60							60		
9	საინჟინრო ქსელების გაყვანა	30									30

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	VIIIX თვე
10	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30	30								
11	ფასადის მოპირკეთება	60		60							
12	გარე კომუნიკაციების გაყვანა	20			20						
13	ფასადის შელებვა	20				20					
14	ნაგვისა და ნარჩენების გატანა	30					30				
15	სხვადასხვა სამუშაოები	120						120			
16	ობიექტის საექსპლუატაციოდ მომზადება	5									5

პროექტის სახელწოდება:

ქარხანა
(კორექტირებული პროექტი)

გვერდის სახელწოდება:

გრაფიკი

პირობითი აღნიშვნები:

- აბსოლ. ნიშ. 0.0 = + 293.5
- არქიტექტ. ნიშნული
- ჭრილის ხაზი
- საკადასტრო ხაზი (საპროექტო)
- საკადასტრო ხაზი (სამეზობლო)

ექსპლიკაცია:

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი
გარდაბანი. №42
ს/კ 01.19.32.001.116

დამკვეთი:

ზურა ლოლუა

თანამდ.	სახ/გვარი:	ხელმოწ.
არქიტექტ.	გ.ხომერიკი	
არქიტექტ.	ლ.ბორჯოდაშვილი	

მასშტაბი:	ფორმატი:	თარიღი:
	A3	02/02/2025