მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი 2023-2024 წწ.

მისამართი: ქ. თბილისი, სოფელი დიდომი,
ასმათის ქ. №32 ს/კ 01.72.14.037.047

დამკვეთი: შ.პ.ს. "მეგა ეკო ქონსტრაქშენ"
ს/კ 405294319

		I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე		
სამუშაოების ჩამონათვალი		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	ნაწილობრივ სამღებრო მოპირკეთებითი სამუშაოები																																									
2	ბათბოგა კონდიციორების სისტემების მონტაჟი																																									
3	გამწვანების მოწყობა დენდრო-პროექტის მიხედვით																																									
4	ტერიტორიის მოპირკეთება ტრანსპორტის საჭალი ნაწილის მოწყობა პარკინგის ადგილების დახაზვა																																									
5	ტერიტორიის დასაშვებია სამშენებლო ნაგვის გატანა სპეც. ნაგავსახარჯზე																																									

შემსრულებელი: გიორგი ბარამიძე გ.ბარამიძე

