2,00

ღობე

სამუშაოთა ჩამონათვალი
I თვე II თვე IIITve IVTve VTve VITve VIITve VIIITve IXTve XTve XITve XIITve

10 20 30 10 20 30

XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე XIX თვე XX თვე XXI თვე XXII თვე XXIII თვე XXIV თვე

1 წელი 2 წელი

დღე

I მშენებლობის პირველი რიგი

მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი

1 et.

2et.

ძირითადი სამუშაოების პერიოდი მოიცავს - 270 დღეს

30

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობას; შენობა -ნაგებობის ლოკალური საერთო
სარგებლობის საინჟინრო -ტექნიკური ქსელების მოწყობას; შენობა -ნაგებობის
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები; მიწის ნაკვეთის დასუფთავების და
კეთილმოწყობის სამუშაოები.

არსებულ შენობაზე სახურავის მოხსნა .
შენობა-ნაგებობების გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება .

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

0.30

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია: სამშენებლო მოედნის
მოწესრიგებასთან, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა
საინჟინრო კომუნიკაციების შენარჩუნება.

3ეტ. შენობა 1 - დაშენების და მიშენების კარკასის მოწყობა

შენობა 2 - მიწის სამუშაოები

4ეტ. შენობა 1 - შიდა და გარე კედლების მოწყობა
5ეტ. შენობა 2 - კონტეინერების მონტაჟი
6ეტ. შენობა 1-2 - ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
კარ-ფანჯრების მონტაჟი

7et.

20

40

50
30
50

50

S.p.s.,,em arti,, s/k 405098406

ქ. თბილისი, ბესარიონ JRentis ქ. 31

პროექტი

დამკვეთი

მისამართი

ინდექსი

CLIENT

3

KONTRACT

2

მუშა ნახაზი

FILE NAME

LEGEND

INDEX

ფაილის სახელი

3.
წინა ვარიანტი

ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმნდება

შენიშვნა

mob +995 599-15-03-74

შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას

1 ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.

1:100

ARCHITECTURE

ფურცელი

DATE OF ISSUE

სტადია PAGES

პროექტის

STAGE

PROJECT

ხელმოწერა

ნახაზი

გვარი

DRWG

არქიტექტურული ნაწილი

PROJECT

თარიღი

#

თანამდებობა

A

ფორმატი

ADDRESS

PAPER SIZE

2025

დაკვეთა

SCALE

მასშტაბი

კ. დეკანოიძე

დაამუშავა

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი

#

#

მ პ ჭრილი - ჭ ჭ - 01/02

შპს ,,ორიგინალი დიღომი''
s/n 204480560

ქალაქ თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის
ქუჩა #25, ს/კ 01.13.03.010/045

ექსპლიკაცია:
ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში

შპს ,,ორიგინალი დიღომის''-ს კუთვნილ
ტერიტორიაზე
კორექტირებული პროექტი
s/k 01.13.03.010/045

კ. დეკანოიძე

კალენდარული გრაფიკი