13.02.2025







ფოტოფიქსირება	ფურ-ლი
	1

დემონტაჟის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოთა დასახელება	თვე	I						II						III					
		დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	საძირკვლების დემონტაჟი.	30	30 დღე																	
2	ნარჩენი დემონტირებული კონსტრუქციის დაშლა გატანა	40					40 დღე													
3	სამუშაოების დასრულება, საამშენებლო ნაგავის გატანა	20													30 დღე					

მითითება: სამშენებლი პერიოდის გახანგრძლივდეს 90 კალენდარული დღით.

1. სადემონტაჟო სამუშაოების მოცულობები დაზუსტდეს ადგილზე

ქ. ქუთაისი
შპს "კადსტუდიო 2024"
მობ; 571 15 99 11
ს/კ 412785785

პირობითი აღნიშვნები

დემონტაჟის პროექტი

მოკლე კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი — შპს „ფონიჭალა-3"
+995 551 37 35 35

ქ. თბილისი რუსთაველის გზატკეცილი №22ბ ნაკვეთის ს/კ 01.18.12.007.076

შემ.ნუს	შემსრ.ნუსხა	ხელმოწერა
დირექტორი	დ. ტყემალაძილი	
არქიტექტორი	დ. თიგიშვილი	
არქიტექტორი		
კონსტრუქტორი	ო. ნოზაძე	
სპეციალისტი		
შეამოწმა		

მაშტაბი	სტადია	ფურ-ლი	ფურ-ბი
	დმ/პ	2	2