რიგი	ეტაპი	განზ	რაოდ
1 რიგის სამუშაოები	1.სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება, დროებითი ღობის და დამხმარე შენობების მოწყობა. არსებული უნებართვო შენობების დემონტაჟი უსაფრთხოების წესების დაცვით. (არსებობის შემთხვევაში ხე-ნარგავების შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე მოჭრა ან გადარგვა). მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადატანა	დღე	
	2.შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	დღე	
2 რიგის სამუშაოები	3.შენობა ნაგებობების მიწის სამუშაოები	დღე	
	4.შენობა ნაგებობის ფუძის მოწყობა. ხიმინჯების მოწყობა. შენობის საძირკვლის მოწყობა. ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე. ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა 0.00 ნიშნულიდან 36.90 ნიშნულამდე	დღე	
	5.შენობის სახურავის და გადახურვის მოწყობა	დღე	
	6.შენობის არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	დღე	
	7.შენობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო ტექნიკური ქსელების მოწყობა	დღე	
	8.ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	დღე	
	9.შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	დღე	
	10.მიწის ნაკვეთის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	დღე	



შესრულებული სამუშაოები (ეტაპები)	🟧
დარჩენილი სამუშაოები (ეტაპები)	🟩

შ.პ.ს. "ხიმინჯი 2012"		დასახელება	არქიტექტურული პროექტი
დირექტორი	ა.ბეგიაშვილი	კალ. გრაფიკი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
არქიტექტორი	დ.წულუკიძე		
			2025 წ.