საკადასტრო კოდით 01.14.01.007.356

მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გეგმა

ქ. ონი-ლისი, ნუცუბიძის ფერდობი, II მიკრორაიონი, I კვარტალი, კორპუსი 8-ის მიმდებარედ, ბლოკი I

№ ეტ.	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები		თვეები																													
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის მეორე რიგი																															
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი კერიოდის სამუშაოები																															
I	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	135																														
II	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საინჟინრო ქსელების მოწყობა	150																														
III	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	75																														
IV	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	210																														
V	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	60																														

			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
				ფურც.№
შეასრულა	დ. ჩუბინიძე			ფურცლ.
				მ 1:50