ქ.თბილისი. დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა
სექტორი 21 CD ბლოკის მშენებლობის კალენდარული გეგმა გრაფიკი.

№	დასახელება	თვეები																	
		I						II						II					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ელექტრო სამუშაოები																		
2	სამღებრო სამუშაოები																		
1	სანტექნიკის სამუშაოები																		
2	კეთილმოწყობის და გამწვანების სამუშაოები																		
1	დასუფთავების სამუშაოები																		
2	ობიექტის ჩაბარება																		

შეასრულა: ნინა ოსტაპენკო

ხელმოწერა