იმედაშვილის ქ.#5 (01.10.12.021.013) გრაფიკი 1 მარტი 2025 წ. -- 31 აგვისტოი 2025 წ.

სამუშაოს ჩამონათვალი		მარტი			აპრილი			მაისი			ივნისი			ივლისი			აგვისტო		
	დღე	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მშენებლობის მეორე რიგი																			
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	**40**																		
შენობა ნაგებობის სახურავის და გადახურვის მოწყობა	**15**																		
შენობა ნაგებობისლოკალურისაერთო სარგებლობის საინჟინრო ტექნიკური ქსელების მოწყობა	**60**																		
ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	**60**																		
შენობა ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელისამუშაოები	**120**																		
მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	**30**																		

დაამუშავა ლ. ფირცხალაიშვილი

