ბ/ კალენდარული გეგმა T=30.00 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	90																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	გრუნტის დამუშავება კედლების გამაგრებით	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	90																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
6	სახურავის მოწყობა	60																		
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	90																		
8	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
9	დეკორატიული შელესვა -შეღებვა ლამინიტის ფილებით მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	90																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	გრუნტის დამუშავება კედლების გამაგრებით	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	90																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
6	სახურავის მოწყობა	60																		
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	90																		
8	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
9	დეკორატიული შელესვა -შეღებვა ლამინიტის ფილებით მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	90																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	გრუნტის დამუშავება კედლების გამაგრებით	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	90																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
6	სახურავის მოწყობა	60																		
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	90																		
8	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
9	დეკორატიული შელესვა -შეღებვა ლამინიტის ფილებით მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	90																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	გრუნტის დამუშავება კედლების გამაგრებით	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	90																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
6	სახურავის მოწყობა	60																		
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	90																		
8	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
9	დეკორატიული შელესვა -შეღებვა ლამინიტის ფილებით მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	90																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	გრუნტის დამუშავება კედლების გამაგრებით	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	90																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
6	სახურავის მოწყობა	60																		
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	90																		
8	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
9	დეკორატიული შელესვა -შეღებვა ლამინიტის ფილებით მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	90																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	გრუნტის დამუშავება კედლების გამაგრებით	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	90																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
6	სახურავის მოწყობა	60																		
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	90																		
8	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
9	დეკორატიული შელესვა -შეღებვა ლამინიტის ფილებით მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	90																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	გრუნტის დამუშავება კედლების გამაგრებით	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	90																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
6	სახურავის მოწყობა	60																		
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	90																		
8	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
9	დეკორატიული შელესვა -შეღებვა ლამინიტის ფილებით მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	90																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	გრუნტის დამუშავება კედლების გამაგრებით	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	90																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
6	სახურავის მოწყობა	60																		
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	90																		
8	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
9	დეკორატიული შელესვა -შეღებვა ლამინიტის ფილებით მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	25 თვე						26 თვე						27 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	90																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	გრუნტის დამუშავება კედლების გამაგრებით	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	90																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
6	სახურავის მოწყობა	60																		
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	90																		
8	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
9	დეკორატიული შელესვა -შეღებვა ლამინიტის ფილებით მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	28 თვე						29 თვე						30 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	90																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	გრუნტის დამუშავება კედლების გამაგრებით	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	90																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
6	სახურავის მოწყობა	60																		
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბლოკებისაგან	90																		
8	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
9	დეკორატიული შელესვა -შეღებვა ლამინიტის ფილებით მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		