კალენდარული გეგმა T=18.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	არსებული საძირკვლის ფილის კორექტირება	30																		
2	ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან სა სატიხრე ფილებისაგან	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	არსებული საძირკვლის ფილის კორექტირება	30																		
2	ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან სა სატიხრე ფილებისაგან	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	არსებული საძირკვლის ფილის კორექტირება	30																		
2	ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან სა სატიხრე ფილებისაგან	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	არსებული საძირკვლის ფილის კორექტირება	30																		
2	ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან სა სატიხრე ფილებისაგან	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	არსებული საძირკვლის ფილის კორექტირება	30																		
2	ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან სა სატიხრე ფილებისაგან	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	არსებული საძირკვლის ფილის კორექტირება	30																		
2	ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან სა სატიხრე ფილებისაგან	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		