შ.პ.ს. “ მასტერ ოქეი “

სავაჭრო პავილიონი
ქ. თბილისი. ა.ბელიაშვილის ქუჩა №117
/01.13.02.008.158 /

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ პალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის დარჩენილის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** გვ 4**64** პ **7**-ის მიხედვით **T=6** თვე, სადაც პერიოდის ხანგრძლოვობა. . გვ 4 პ 17-ის მიხედვით **T=6X1,5=9** თვე

დირექტორი: / ზ. ბაბიაშვილი/

დაამუშავა: / გ. წასიძე /

ქ. თბილისი -2024წ-

ჯალენდარული გეგმა - 9.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1		–																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ავტოსადგომის სართულის სარემონტო სამუშაოების დასრულება -3.50 ნიშნულზე	60																		
2	მე 3 სართულის +11.50 ნიშნულზე სარემონტო სამუშაოების დასრულება	60																		
3	გადაადგილების მექანიკური საშვალებების სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება/ გაშვება	30																		
4	შიდა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების დაერთების სამუშაობეის დასრულება	60																		
5	ლესვა და შეღებვის სამუშაოების დასრულება დაზიანებული ნაწილის აღდგენა	30																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	–																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ავტოსადგომის სართულის სარემონტო სამუშაოების დასრულება -3.50 ნიშნულზე	60																		
2	მე 3 სართულის +11.50 ნიშნულზე სარემონტო სამუშაოების დასრულება	60																		
3	შიდა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების დაერთების სამუშაობეის დასრულება	30																		
4	გადაადგილების მექანიკური საშვალებების სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება/ გაშვება	60																		
5	შიდა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების დაერთების სამუშაობეის დასრულება	30																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1		–																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ავტოსადგომის სართულის სარემონტო სამუშაოების დასრულება -3.50 ნიშნულზე	60																		
2	მე 3 სართულის +11.50 ნიშნულზე სარემონტო სამუშაოების დასრულება	60																		
3	გადაადგილების მექანიკური საშვალებების სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება/ გაშვება	30																		
4	შიდა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების დაერთების სამუშაობეის დასრულება	60																		
5	ლესვა და შეღებვის სამუშაოების დასრულება და დაზიანებული ნაწილის აღდგენა	30																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ბ. წსასიძე /

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი ჰერიოდის სამუშაოები																			
1		–																		
	ძირითადი ჰერიოდის სამუშაოები																			
1	აჭოსადგომის სართულის სარემონტო სამუშაოების დასრულება -3.50 ნიშნულზე	60																		
2	მე 3 სართულის +11.50 ნიშნულზე სარემონტო სამუშაოების დასრულება	60																		
3	გადაადგილების მექანიკური საშვალებების სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება/ გაშვება	30																		
4	შიდა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების დაერთების სამუშაობეის დასრულება	60																		
5	ლესვა და შელებვის სამუშაოების დასრულება და დაზიანებული ნაწილის აღდგენა	30																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო ჰერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ბ წასიძე/