დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა 5 თვე

# ეტ.	მშენებლობის განხორციელების რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები									
			1		2		3		4		5	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
V	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	150										
	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები											