ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, შანდორ პეტეფის ქუჩა, ნაკვეთი №031.049

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

T =12 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	მანსარდისა და გადახურვის მოწყობა												
7	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა												
8	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა												
9	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება												
10	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა												
11	კეთილმოწყობის სამუშაოები												
12	სხვადასხვა სამუშაოები												

შეადგინა: ნ. სიხარულიძე