არქიტექტურული კომპანია დემარკ-ი

ინტერიერის სარემონტო სამუშაოები

ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის №19, ს/კ 01.16.05.002.003

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო სამუშაოების მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **1 თვე** მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ვ. აბრამიშვილი /

ქ. თბილისი 2025წ

კალენდარული გეგმა T=1 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე		
			1-2 დღე	13-14 დღე	24-25დღე
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები				
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	1			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები				
1	თაბაშირ-მუყაოს პანელების მოწყობა კედლებსა და ჭერზე	25			
2	იატაკების მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით				
3	შიდა კარებების მონტაჟი				
4	კედლების დამუშავება ფითხით და ღებვა				
	საერთო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-			