განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ბაზ.№3/1-ში.
პროექტით გათვალისწინებულია შენობის ფასადზე სარეკლამო აბრის სამაგრების და თვით აბრის განთავსება.3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების – СНиП-1.04.03-85 მიხედვით.
მშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია **21 დღე**.
4. ძირითადი სამუშაოები სრულდება მუშის ძალით.

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე																		
		დღე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	კედლის დახვრეტა და სამგრების მონტაჟი	14	14 დღე																				
2	სარეკლამო აბრის განთავსება	7															7 დღე						

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

მითითებანი

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;

2. სამუშაოებზე უნდა განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;

მშენებლობის ორგანიზაცია

არასაცხოვრებელი ფართი		
მისამართი	დ.აღმაშენებლის გამზ.№3/1	
დამკვეთი		ს/ს "ჯი-პი-სი"
პროექტის ავტორი		დ.ვერულავა
დაამუშავა		გ. ხორგუაშვილი
თარიღი	23.09.13წ.	