გელოვანის გამზირი 1ა და 1ბ დიღმის მასივი II კვარტლის მიმდებარედ (აკაკი ბაქრაძის 16)

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

სამუშაოები გაწერილია ორ წელზე

	3 თვე	6 თვე	9 თვე	12 თვე	15 თვე	18 თვე	21 თვე	24 თვე
მრავალფუნქციური შენობის ტერიტორიის კეთილმოწყობა								
დამხმარე შენობის ჩამონგრეული ნაწილის დემონტაჟი								
დამხმარე შენობის ჩამონგრეული ნაწილის დემონტაჟის ნაბვის გატანა								
დამხმარე შენობის ახალი რკინა-ბეტონის სამუშაოების ჩატარება								
დამხმარე შენობის პერიმეტრზე ბლოკის მოწყობა								
დამხმარე შენობის შიდა კიბეების და კედლების მოწყობა								
დამხმარე შენობის შიდა კომუნიკაციების მოწყობა								
დამხმარე შენობის გარე კომუნიკაციების მოწყობა								

გ. გიორგაძე