დარჩენილი სამუშაოების წარმოების გრაფიკი				
სამუშაოების დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა			
	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე
სახურავზე რბილი გადახურვის მოწყობა				
გარე, გამყოფი და შიდა ტიხრების მოწყობა ბლოკით				
მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების და ალუმინის ვიტრაჟის მოწყობა				
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები				
შიდა და გარე საინჟინრო ქსელების მოწყობა				
ლიფტების მონტაჟი				
იატაკების მოჭიმვა				
N41 დადგენილების სამუშაოები				
ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები				
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები				
სულ დარჩენილ სამუშაოთა ხანგრძლივობა 4თვე				