სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე		
ფასადის მოსამზადებელი სამუშაოები	20 დღე								
კონსტრუქციის ჩამაბრება			30 დღე						
ტერიტორიის გასუფთავება						10 დღე			

მშენებლობის ხანგრძლივობა - 2 თვე



			არსებული შენობის ფასადზე ტენტის მოწყობა	
			მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი	ფურც. №100
შეასრულა		მ. გიორგაძე		ფურცლ.
				მ. 1:100