სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების რიგები და ეტაპები	მშენებლობის ხანგრძლივობა	მშენებლობის 6 თვე																							
		თვეების მიხედვით	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე			
		კვირების მიხედვით	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა	VII კვირა	VIII კვირა	IX კვირა	X კვირა	XI კვირა	XII კვირა	XIII კვირა	XIV კვირა	XV კვირა	XVI კვირა	XVII კვირა	XVIII კვირა	XIX კვირა	XX კვირა	XXI კვირა	XXII კვირა	XXIII კვირა	XXIV კვირა
მზადებელი სამუშაოები	სადარბაზოს ინტერიერის მოსახვა-მოწყობა																									
	შიდა ეზოს ჯეთილმოწყობა																									
	სამშენებლო ტერიტორიაზე არსებული სამშენებლო ნაგვის გატანა																									
	დარჩენილი გადახურვის მოწყობა და დარჩენილი გარე ქედლების მოწყობა																									
მზესრულებელი სამუშაოები	დაზიანებული ფასადების აღდგენა-სრულყოფა																									
	ა) სამშენებლო ხარაჩოების მოწყობა ტროტუარის გასწვრივ																									
	ბ) მოსავირკეთებელი სამუშაოების სრულყოფა																									
	შენობის ექსპლუატაციაში მიღების წინა სამუშაოები																									

საფასადე სამუშაოების ხანგრძლივობა მიღებულია 6 თვის პერიოდით,
1 რიგითა და 1 ეტაპით

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე, შაბათის ჩათვლით,
კვირა დასვენების დღედაა მიჩნეული

ფორმატი	ფაილის სახელი	აირობითი აღნიშვნები		მისამართი:	შემსრულებელი	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი	ფურცელი	
A3	კალენდარული გრაფიკი			ი.ჯავახიშვილი 58ა	შ.პ.ს. "გონი სტუდიო" ქ. თბილისი ერისთავის 3	დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		04.02.2025	თარიღი	04.02.2025
		დამკვეთი	ნინა თოდუა			მთ. არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		04.02.2025	ფურც. რაოდენ.	
არქიტექტურული ნაწილი						შემსრულებელი	ნ. ფოფხაძე		04.02.2025	მასშტაბი	
										დაკვეთა	
										სტადია	