შპს „მოდული“

ქ.თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, აკ.წერეთლის გამზირი 87 ბ-ში

მდებარე ობიექტის კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების

კალენდარული გეგმა

დარჩენილი სამუშაოების შესრულების ხანგრძლივობა განისაზღვრება

6 თვის ვადით

დირექტორი: /ი.ნარმანია/

დაამუშავა: / ლ.ოქროპირიძე/

კალენდარული გეგმა T=6 თვე

კორეკტირებული პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების

შესრულება

			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
#	C	დღე	25	25	25	25	25	25
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	25	_____					
2	ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები	100		_____				
3	სამღებრო სამუშაოები/დასფთავება	25						_____

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან