მშენებლობის დღიური გრაფიკი 2013-2014 წ.

№	სამუშაოს დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	იატაკის მოჭიმვა																																				
2	ღიობების შევსება																																				
3	გადახურვა																																				
4	ფასადის სამუშაოები																																				
5	შიდა სამუშაოები																																				
6	ტერიტორიის დასუფთავება																																				
7																																					
8																																					

სამშენებლო სამუშაოები მოითხოვს 9 თვეს

თანამდებ.	გვარი	ხელმოწ.		სტადია	ფურც.	ფურც-ბი
დირექტორი	ბ. ბენდელიანი		მცხეთის რაიონი სოფელი გლდანი საკ. კოდი 72.13.28.312		ა-2	
არქიტექტორი	ბ. ჩიხლაძე			შპს "ბივი"		
შეასრულა	ბ. ჩიხლაძე					