მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი შესასრულებელ სამუშაოებზე

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე																													
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი																														
1	მისაშენებელი ნაწილის სამშენებლო ქვაბულის მოწყობა																														
2	მისაშენებელი ნაწილისა და ტექნიკური შენობა-ნაგებობის მონოლითური რკ.ბეტონის სამუშაოები																														
10	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის კედლების ამოშენება																														
11	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელ სართულებზე დიობების მოწყობა																														
12	სახურავისა და მისაშენებელი სარდაფის კედლების ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები																														
13	საინჟინრო სამუშაოები																														
14	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																														
15	ფასადების დამუშავება;დათბუნება, შელესვა, სამღებრო სამუშაოები; ფასადებზე კომპოზიტური პანელის მოწყობა,დეტალების დამუშავება																														
16	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																														

შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი

1	მისაშენებელი ნაწილის სამშენებლო ქვაბულის მოწყობა
2	მისაშენებელი ნაწილისა და ტექნიკური შენობა ნაგებობის მონოლითური რკ .ბეტონის სამუშაოები
10	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის კედლების ამოშენება
11	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელ სართულებზე დიობების მოწყობა
12	სახურავისა და მისაშენებელი სარდაფის კედლების ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები
13	საინჟინრო სამუშაოები
14	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
15	ფასადების დამუშავება; დათბუნება, შელესვა, საღებარო სამუშაოები; ფასადებზე კომპოზიტური პანელის მოწყობა, დეტალების დამუშავება
16	მისაშენებელი ახალი მისადების ნაწილისა და ტექნიკური შენობის მეორე სართულის რკინა ბეტონის სამუშაოები
17	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები

შენიშვნა:
1. მშენებლობის დაწყება ითვლება მშენებლობის ნებართვიდან და განისაზღვრება 6 თვით.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნენების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოები

შენიშვნა:
1. კალენდარული გრაფიკით მშენებლობის დამთავრება დაგეგმილია 2025 წლის ივნისის თვეში.
2. ხელშეკრულების მიხედვით მშენებლობის ვადა განისაზღვრება 2025 წლის 1 ივლისამდე.

ფორმატი A-2	თბილისი 2024	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩანჩას ქუჩა №3

პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი

სტადია	პროექტი	არქტ.
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი.ბოგბოზია	
არქიტექტორი	ლ.კოხახიძე	
კონსტრუქტორი		
საპროექტო ლოგო	მისამართი	

BIJI ARCHITECTURE

ა. შავთველის ქუჩა №1ა

მასშტაბი		
თარიღი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტურა		