+3.60

+3,00

იტალიური სკოლის

რექოსტრუაციის პრიექტი

01.13.06.001.013

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

ფორმატი

1:100 A-3

მასშტაბი თბილისი 2025 წ.

ფურცლები ფურცელი

შენიშვნა

1. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას

შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

ნახაზის დასახელება

პროექტის სახელწოდება

ნაკვეთის საზღვარი

არქიტექტურული ნიშნული

არქიტექტურული ნიშნული

პირობითი ნიშნები

ბ.მაღალაშვილი

არქიტექტორი გ. რევაზიშვილი

არქიტექტორი

დირექტორი კ. თევდორაძე

ქ. თბილისი თორნიკე ერისთავის #2

a

24 თვე

სამუშაოეთა ჩამონათვალი დღე

მშნებლობის პირველი რიგი

ძირითადი სამუშაოების პერიოდი

ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი
კონსტრუქციული საისტემების

მოწყობა(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით)

მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის
სამუშაოები, სამშნებლო ნარჩენების
გატანა

I

4.et.

5.et.

I თვე

30

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

სამშენებლო მოედნის
მოწესრიგება/შემოღობვა

კიბის ღერძების 30
გეოდეზიური დაკვალვა

მშნებლობის მეორე რიგი

მიწის სამუშაოები
საძირკვლის მოწყობის
სამუშაოები.

მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი

60

90

150

მშენებლობის კალედნარული გრაფიკი

XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე XIX თვე XX თვე XXI თვე XXII თვე XXIII თვე XXIV თვე

II

1.et.

2.et.

3.et.

ძირითადი კონსტრუქციული სისტემების
მოწყობა ნულოვან ნუშნულამდე

6.et.

7.et.

8.et.

9.et.

10.
et.

სახანძრო კარებების მონტაჟი

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა

ლოკალური საერთო
სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური
ქსელის მოწყობა.

გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

60

60

60

60

120