სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გარფიკი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისი სოფ. თხინვალა ს.კ. 01.72.14.013.636
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.

საპროექტო შენობა წარმოადგენს სასაწყობე შენობას

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 3 თვის ვადას.

წარმოდგენილი გრაფიკი შედგენილია საქაეღველოს მთავრობის N255 31.05.19 დადგენილების
მე-20 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად
მშენებლობის ორგანიზების პროექტში შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირით
რიგის ეტაპების გაერთიანება, დაყოფა ან/და ამოღება ამ დადგენილებით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობის
კლასების განსაზღვრა. კლასების შესაბამისად.
კერძოდ, გრაფიკში გაწერილია ამ დროისთვის დარჩენილი სამუშაოები.

მშენებლობის გრაფიკი თვეების მიხედვით

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე		XVII თვე		XVIII თვე		XIX თვე		XX თვე		XXI თვე		XXII თვე		XXIII თვე		I თვე		II თვე		III თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	I რიგის სამუშაოები																																																		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადაგებასთან																																																	
2	შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვეთა და ძირითადი ღრმების დაფიქსირება																																																	
	II რიგის სამუშაოები																																																	
3	შენობის მიწის სამუშაოები: შენობის ღრმის მიწების სამუშაოები; შენობის საძირკვლების მიწების სამუშაოები; ძირითადი კომუნიკაციული სისტემის მიწები. შენობის ნედლეულ სიმწრეებები																																																	
4	ძირითადი კონტრის მიწკეთი ცოლშოდი, კომპრესიული კონტრების შენობის სანიტარის მიწები, შენობის ოპერაციი, კომპრესიული მიწები შენობის ღრმული საქონლის ნაგებობები მიწები.																																																	
5	მიწა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება, ტერიტორიის გასუფთავება, სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																																	

