ქ. თბილისში ანდრონიკაშვილის ქ. №143-ში საწყობის პროექტი

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
ტერიტორიის მომზადება ბრუნტის ამოთხრა	61 დღე																																
საძირკვლის მოწყობა							61 დღე																										
მზიდი კონსტრუქციების აბება																120 დღე																	
ფასადის მოპირკეთება																									61 დღე								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															31 დღე		

შეადგინა რ. ებრალიძე