დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა **T**-30 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	ხანგ.	თვე																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	სამშენებლო სამუშაოები																														
1	მიწის სამუშაოები	120																													
2	საძირკვლის მოწყობა	120																													
3	-1-დან 3-მდე სართულის კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	150																													
4	გადახურვის მოწყობა	90																													
5	გარე კედლების მოწყობა	120																													
6	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	120																													
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																													
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																													
9	სამუშაოების დასრულება	30																													
	საერთო სამუშაოები																														
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																													
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																													

შეასრულა: დავით პაპიძე