დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გეგმა

დარჩენილი სამუშაოების ჯამური ვადა შეადგენს 20 დღეს

№ რიგზე	სამუშაოს დასახელება	დღე	VI - თვე						VII - თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1.	მოსამზადებელი სამუშაოები													
2.	მიწის სამუშაოები. ტერიტორიის მოშანდაკება და მოხრეშვა													
3.	საძირკვლების მოწყობა	20												
4.	ინექციური ხიმინჯების მოწყობა	40												
5.	როსტვერკების მოწყობა	20												
6.	საყრდენი კედლების მოწყობა	40												
7.	სამორიგეოს კედლების მოწყობა													
8.	ეზოს ღობისა და ალაყაფის მოწყობა	50												
9.	სამორიგეოს სახურავის მოწყობა													
10.	სამორიგეოს მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	20												
11.	ეზოში ბეტონის საფარის მოწყობა	60												
12.	ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამუშაოები	20										20		