კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების ხანგრძლივობა, დღე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	V ბლოკის საძირკვლის სრულად მოწყობა	90																								
2	V ბლოკის ნულოვანი ციკლის დასრულება	90																								
3	V ბლოკის გადახურვის ფილებისა და კარკასის მოწყობა	420																								
4	V ბლოკის სახურავის მოწყობა	90																								
5	V ბლოკის საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	150																								
6	V ბლოკის კედლების და ტიხრების ბლოკით შევსება და ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	300																								
7	ეზოს კეთილმოწყობა	90																								
8	სხვადასხვა სამუშაოები	720																								

შემსრულებელი: ლევან ხუხაშვილი