# მშენებლობის დღიური გრაფიკი

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე | XIII თვე | XIV თვე | XV თვე | XVI თვე | XVII თვე | XVIII თვე | XIX თვე | XX თვე | XXI თვე | XXII თვე | XXIII თვე | XXIV თვე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მოსამზადებელი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მიწის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| საძირკვლის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სამშენებლო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გადახურვის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| კედლების ამოშენება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| კარ-ფანჯრის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ტერიტორიის დასუფთავება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ფორმატი | A-3

პირობითი აღნიშვნა:

დამკვეთი: შპს "დავიდე"

მისამართი: ქ.თბილისი, ვარკეთილის დასახლება, III მასივი, კორპ. 51, მიმდებარედ ნაკვ. 20/036

პროექტის დასახელება:

პროექტის ნაწილი

არქიტექტურული

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დირექტორი | დ. მგელიაშვილი | |
| მთ. არქიტექტორი | დ. სამხარაძე | |
| პრ. ავტორი | დ. სამხარაძე | |

შემსრულებელი ორგანიზაცია

studio 3 ARCHITECTURE DESIGN ART

ფურცლის დასახელება:

კალენდარული გრაფიკი

| თარიღი 2013 წ. | მასშ. 1:200 |
|---|---|
| ფურცლების რაოდენობა | |
| ფურცლის ნომერი № | ა-0 |