GSPublisherVersion 0.0.100.100

25 26 27 28

120

90

90

90

90

60

60

60

60

120

28 თვე

სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება/შემოღობვა

შენობა-ნაგებობის ძირითადი ღერძების დაფიქსირება

შენობა-ნაგებობის სახურავის და გადახურვის მოწყობა

შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები,
შენობა-ნაგებობის საძირკვლის
მოწყობის მოწყობის სამუშაობი

შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო
სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური
ქსელების მოწყობა

მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის
სამუშაოები, სამშენებლო ნარჩენების
გატანა

შენობა-ნაგებობის მიწის პირის ნიშნული
და პირველი სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი
კონსტრუქციების ფამოკლებით) მოწყობა.

ძირითაფი კონსტრუქციული სისტემის
მოწყობა შენობა-ნაგებობის მიწის პირის
ნიშნულამდე