სამშენებლო სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გარფიკი "მოვ-1"

სადემონტაჟო ობიექტი მდებარეობს ქ.თბილისი, მცხეთის II შესახვევი №16 ს/კ 01.14.11.039.030
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით

შენობები წარმოადგენს საცხოვრებელ და დამხმარე შენობა/ნაგებობებს.

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება სჭირდება 6 თვის ვადას.

წარმოდგენილი გრაფიკი შედგენილია საქართველოს
მთავრობის №255 31.05.19 დადგენილების მე-20 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირითადი
რიგის ეტაპების გაერთიანება ,დაყოფა ან/და ამოღება ამ დადგენილებით განსაზღვრული შენობა -ნაგებობის
კლასების განსაზღვრა კლასების შესაბამისად .
კერძოდ გრაფიკში გაწერილია ორი რიგის სამუშაოები .
პირველი რიგის (მოსამზადებელი სამუშაოები) ორ ეტაპად და მეორე რიგის
(ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები) სამ ეტაპად . სულ ხუთი ეტაპი.
პირველი რიგის სამუშაოებს მიცემული აქვს ერთი თვის ვადა,მეორე რიგის სამუშაოების
ეტაპებს 5 თვის ვადა . სულ ექვსი თვე .

მშენებლობის გრაფიკი თვეების მიხედვით

□	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	I რიგის სამუშაოები												
1	I ეტაპი სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება,მზღუდვებისა და საინფორმაციო ბანერის გაკვრა												
2	2 ეტაპი არსებული საინჟინრო კომუნიკაციების ჩაჭრა												
	II რიგის სამუშაოები												
3	3 ეტაპი შენობა №-1/1-ის დემონტაჟი												
4	4 ეტაპი შენობების 01/1,02/1,03/1,04/1,05/1-ის დემონტაჟი												
5	5 ეტაპი სამშენებლო ნარჩენების გატანა,ტერიტორიის სრული დასუფთავება												

დირექტორი		გ.გაბრიაძე	ქ.თბილისი, მცხეთის მე-II შესახვევი №16 ს/კ 01.14.11.039.030	სტადია	შუალედი	შუალედები
შემსრულა		გ.გაბრიაძე		პროექტი		
				შპს "ზარანდ კაზა"		
			შენობების 01/1,02/1,03/1,04/1,05/1-ის დემონტაჟი	თბილისი 2021 წელი		